

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROYEK DENGAN  
MENGUNAKAN METODE EARNED VALUE (*EARNED  
VALUE METHOD*) (Objek Kasus : Proyek Pembangunan  
Gedung Laboratorium Centre IAIN Lhokseumawe)**

Oleh : Muhammad

Nim : 170110008

Pembimbing Utama	: M. Fauzan., ST., MT.
Pembimbing Pendamping	: Nura Usrina., ST., MT.
Ketua Penguji	: Burhanuddin., ST., MT.
Anggota Penguji	: Syibral Malasyi., ST., MT.

**ABSTRAK**

*Metode Earned Value* adalah metode pengukuran proyek kinerja yang dapat mengintegrasikan biaya dan waktu untuk mengetahui status proyek pada saat tertentu serta untuk memperkirakan kemajuan proyek di masa akan datang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu pada Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Centre IAIN Lhokseumawe dengan menggunakan Metode *Earned Value Management*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, nilai indikator Varian Jadwal (SV) menunjukkan sebesar Rp. 0 atau Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = 1 yang artinya proyek berjalan dengan efisien dan selesai sesuai jadwal yang direncanakan sesuai dengan jadwal perencanaan. Kinerja biaya pelaksanaan proyek dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-24 mengeluarkan jumlah biaya lebih kecil dari biaya rencana, hal ini ditunjukkan dari indikator Varian Biaya (CV) bernilai positif sebesar Rp 13.431.054.545 atau Indeks Kinerja Biaya (CPI) =  $1 > 1.1$ .

Kata Kunci : *Metode earned Value Managemen*, Evaluasi Implementasi Proyek.