

No. Inventaris: 05.MTS.06.2023

TESIS

ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK TERHADAP *COST OVERRUNS* BERBASIS *PROJECT RISK MANAGEMENT* PADA PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PABRIK NPK *CHEMICAL* PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Teknik Pada Program Studi Magister Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh

**TEUKU IKMAL
202210101002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2023**