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ABSTRAK

Perencanaan anggaran biaya merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan proyek
konstruksi guna menjamin efisiensi, ketepatan perhitungan, dan pengendalian
biaya. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek konstruksi di
Indonesia umumnya mengacu pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang
ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Seiring
dengan perkembangan teknologi konstruksi, perubahan metode kerja, serta
dinamika kondisi ekonomi, pemerintah melakukan pembaruan standar AHSP dari
AHSP 2016 menjadi AHSP 2022. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi
pembentukan koefisien alat dan tenaga kerja yang berdampak langsung pada
besarnya anggaran biaya proyek. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan
pembentuk koefisien alat dan tenaga kerja antara AHSP 2016 dan AHSP 2022 serta
menganalisis pengaruh perbedaan tersebut terhadap total anggaran biaya proyek
konstruksi jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif
komparatif dengan pendekatan studi kasus pada Proyek Preservasi Jalan Buket
Rata. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi dokumen RAB,
Bill of Quantity (BoQ), serta data harga bahan, upah tenaga kerja, dan biaya alat.
Analisis dilakukan dengan menghitung kembali harga satuan pekerjaan
berdasarkan kedua standar AHSP, kemudian membandingkan hasil total biaya yang
diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada nilai
koefisien alat dan tenaga kerja antara AHSP 2016 dan AHSP 2022 yang berdampak
pada perubahan total anggaran biaya proyek. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi praktisi konstruksi dalam
menyusun estimasi biaya yang lebih akurat dan sesuai dengan regulasi terbaru.
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